

**Dodatok k zmluve č.1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 12.4.2017**  
**podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** **Stredná odborná škola**

Sídlo: Kysucká 14, 903 01 Senec  
Štatutárny zástupca: Ing. Lubomíra Hrubanová  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK 07 8180 0000 0070 0047 4726  
IČO: 36064386  
DIČ: 2021687437

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

**a**

**1.2 Zhotoviteľ:** **CS, s.r.o.**

Sídlo: Strojársenská 5487, 917 02 Trnava  
IČO: 44101937  
DIČ: 2022578954  
IČ DPH: SK2022578954  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 2440132356/0200  
Zastúpený: Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ  
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR OS TT Oddiel Sro vložka číslo 21753/T

(ďalej len "Zhotoviteľ") na strane druhej

**2. PREDMET DODATKU**

2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia článku XIV. ods. 14.4. predmetnú ZoD uzatvorenú dňa 12.4.2017 na uskutočnenie diela „Oprava bloku A školského internátu“, dohodli zmeniť a doplniť takto:

**III. ČAS PLNENIA**

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 70 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ

Ing. Ľubomíra Hrubanová

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
Kysucká č. 14  
903 01 SENEC  
-7-

V Senci, dňa 23.6.2017

Zhotoviteľ

Ing. Igor Baďura, konateľ

CS, s.r.o.  
Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578854  
z u. 244C132356/0200

V Trnave, dňa 23.6.2017

#### XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.10 Ostatné ustanovenia Zmluvy o diele uzatvorenej dňa 12.4.2017 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 14.11 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
- 14.12 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho 2x obdrží objednávatel a 2x zhotoviteľ.

Slovom: dvestoosemdesiatitrisťistošesťdesiat eur a 24 centov

Zmluvná cena diela bez DPH:	216 267,69,- EUR
Naviac práce bez DPH (Dodatok č.1):	19 949,18,- EUR
Celková cena bez DPH:	236 216,87,- EUR
DPH 20 %:	47 243,37,- EUR
Celková cena bez DPH:	283 460,24,- EUR

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu a ceny diela predmetnej stavby Podrobná kalkulácia "Rekapitulácia naviac prác" tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1.

#### IV. CENA DIELA

# REKAPITULÁCIA NAVIAC PRÁČ

Kód: 008

Stavba: SOŠ Senec, Kysucká 14, blok A

Miesto: Senec

Objednávateľ: SOŠ Senec, Kysucká 14

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 54B7, Trnava


Spracovateľ:

Projektant:

Dátum:

P.č.	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
------	-------	--------------------	------------------

01	Výmena ventilov na obočkách, búranie poteru	1 801,30	2 161,56
02	Chýbajúce okna vo VV	6 540,80	7 848,96
03	Miestnosť 102,202,302 - učebne - výmena PVC	4 269,93	5 123,91
04	Výmena vykurovacích telies v učebni m102,202,302	1 813,41	2 176,09
05	Maľby v učebni m102,202,302	3 096,19	3 715,43
06	Úprava dverí a zárubne	2 152,70	2 583,24
07	Kúpelne v izbách - kabineťoch	6 208,61	7 450,33
08	Vybúranie a zamurovanie dverných otvorov	1 387,69	1 665,23
09	Výmena svietidiel v učebniach 101, 201, 301	2 977,13	3 572,56
10	Zápočet rezervy 5 % z ceny diela ZOD	-10 298,59	-12 358,31
<b>Naklady naviac práce</b>		<b>19 949,18</b>	<b>23 939,02</b>

CS, s.r.o.  
  
 Strojárska 54B7, 917 02 Trnava  
 IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578954  
 Z.č. 2440132356/0200