

Dodatok k zmluve č.2
k Zmluve o dielo zo dňa 12.4.2017
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Stredná odborná škola

Sídlo: Kysucká 14, 903 01 Senec
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomíra Hrubanová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 07 8180 0000 0070 0047 4726
IČO: 36064386
DIČ: 2021687437

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

1.2 Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Sídlo: Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2440132356/0200
Zastúpený: Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR OS TT Oddiel Sro vložka číslo 21753/T

(ďalej len "Zhotoviteľ") na strane druhej

2. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia článok XIV. ods. 14.4. predmetnú ZoD uzatvorenú dňa 12.4.2017 na uskutočnenie diela „Oprava bloku A školského internátu“, dohodli zmeniť a doplniť takto:

III. ČAS PLNENIA

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 84 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

IV. CENA DIELA

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu a ceny diela predmetnej stavby Podrobná kalkulácia „Rekapitulácia navyiac prác“ tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.2.

Zmluvná cena diela bez DPH:	216 267,69,- EUR
Navyiac práce bez DPH (Dodatok č.1):	19 949,18,- EUR
<u>Navyiac práce bez DPH (Dodatok č.2):</u>	<u>10 639,52,- EUR</u>
Celková cena bez DPH:	246 856,39,- EUR
DPH 20 %:	49 371,28,- EUR
Celková cena bez DPH:	296 227,67,- EUR

Slovom: dvestodevät'desiatšesťtisíc'dvestodvadsaťsedem eur a 67 centov

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.10 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 12.4.2017 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 14.11 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
- 14.12 Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho 2x obdrží objednávateľ a 2x zhotoviteľ.

V Senci, dňa 7.7.2017

V Trnave, dňa 7.7.2017

BORNÁ ŠKOLA
č. 14
SENEC
7-

Ing. Ľubomíra Hrubanová

Objednávateľ

Strojárska 5187, 917 02 Trnava
IČ: 78254
č. 14

Ing. Igor Baďura, konateľ

Zhotoviteľ

Príloha:

1. Rekapitulácia navyiac prác

REKAPITULÁCIA NAVIAC PRÁC č.2 29.6.2017

Kód: 008

Stavba: SOŠ Senec, Kysucká 14, blok A

Miesto: Senec

Dátum: 29.6.2017

Objednávateľ: SOŠ Senec, Kysucká 14

Projektant:

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracovateľ:

P.č.	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady naviac práce		10 639,52	12 767,42
01	Rekonštrukcia sociálnych zariadení - WC prízemie	6 643,60	7 972,32
04	Malby, oprava umýv. Náterov - chodby pred výt'ahmi	3 995,92	4 795,11